CASE STUDY

Migratie Van 16
Overheidssites Naar 1
Rijksbrede Overheidssite,
Rijksoverheid.nl

Probleem

In totaal 16 websites, met eigen
redactie en CMS, moesten worden
ondergebracht in één
gemeenschappelijke website,
Rijksoverheid.nl gebaseerd op

Hippo.

Oplossing

Geautomatiseerde
contentmigratie van alle content
naar Hippo CMS, inclusief
verrijking en opschoning.

Resultaat

Succesvol, gefragmenteerde
migratie naar Rijksoverheid.nl met
opgeschoonde content.
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Rijksoverheid.nl is de website van het Rijk met al
het nieuws en informatie van de regering en de
ministeries op 1 plek. De eerste versie van de
website ging in 2010 live en verving de websites van
de 14 ministeries, en Regering.nl en Postbus51.nl.
Elk ministerie had voorafgaand aan de migratie
naar Rijksoverheid.nl zijn eigen website met een
eigen redactie, content management systeem en
processen. Alle content van deze websites moest
worden ondergebracht in één gemeenschappelijke
website voor beleidsinformatie en daarvoor werd
de hulp ingeroepen van Xillio.

10-daagse pilot

De departementale websites gebruikten onder
andere Green Valley, I-Park, Viadesk, Tridion en
Iprox als cms. Voor de nieuwe gemeenschappelijke
website werd gekozen voor het open source CMS
Hippo. Er werd gekozen om de migraties van de 16
website geautomatiseerd te laten verlopen en qua
timing in lijn met de grote releases van
rijksoverheid.nl. Voorafgaande aan de migraties
voerde Xillio een tiendaagse pilot uit waarbij de
content van MinVWS.nl en Postbus51.nl in een
vooraf bepaald XML formaat werd opgeleverd.
Daarnaast werden er XSLT’s ontwikkeld die de XML
omzetten naar HTML pagina’s, waardoor de XML
bestanden beter leesbaar zijn voor de testers.




“Er werd gekozen om de migraties van de 16 website
geautomatiseerd te laten verlopen en qua timing in lijn met de grote
releases van Rijksoverheid.nl”

Mapping

Na de pilot werd geinventariseerd welke
contenttypes aanwezig waren per ministerie. Per
ministerie en informatietype werd de metadata en
de velden in kaart gebracht en werden diverse
overzichten en matrixes opgesteld waarin op
ministerie-, contenttype-, metadata- en veldniveau
de overeenkomsten en verschillen zichtbaar zijn.
Vervolgens werd per ministerie op contenttype en
veldniveau een mapping opgesteld en werden, waar
nodig, mappingregels toegevoegd. Deze liepen
uiteen van conversielijsten voor het automatisch
koppelen aan onderwerpen, ministeries en
bewindspersonen tot het opstellen van regels voor
het toekennen van verplichte metadatavelden en
omzetten naar het juiste formaat.

Verrijking en opschoning

Tijdens de migratie werd content verrijkt met de
metadata die werd verzameld en vervolgens
geconverteerd naar het formaat van
Rijksoverheid.nl en Hippo CMS. De content van de
ministerie websites werd omgezet naar XML en
verstuurd naar de Hippo importer die

tijdens het project door Xillio werd ontwikkeld.
Deze importer importeerde de XML in Hippo CMS
en publiceert de content automatisch.

Op de departmentale websites warem soortgelijke
contenttypes aanwezig, maar deze vertoonden qua
opzet en presentatievorm enorme verschillen.
Tijdens de migratie werden de verschillende
vormen omgezet naar de structuur die
Rijksoverheid hanteert. Daarnaast zijn onder meer
de Word en Excel documenten omgezet naar PDF.
De gemigreerde content is op diverse manieren
opgeschoond zodat het voldoet aan de
standaarden van de Rijksoverheid. De content op
de ministerie websites bestond vaak uit één blok
HTML. Tijdens de migratie werd de content
opgedeeld in verschillende blokken voor paragrafen,
afbeeldingen en video’s. Dit werd als aparte
blokken aan de importer aangeleverd. Naast
opschoning van de inhoud van de HTML werd de
contentset zelf ook opgeschoond. Er zijn diverse
regels op basis van bijvoorbeeld documentdatum,
context of contenttype toegepast om de contentset
op te schonen.
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De eerste migratie van 31 maart 2010 ging gepaard
met de livegang van Rijksoverheid.nl, maar de
opvolgende migraties werden direct gemigreerd en
gepubliceerd op de live omgeving. Dit hield dat er
geen ruimte was voor fouten.

Interne links

Tijdens de migratie waren er twee type interne
links. De interne links binnen een ministerie
website en de, voorheen externe links, tussen
ministeries. Deze links werden omgezet en voorzien
van extra informatie zodat de Hippo importer deze
links kon reconstrueren tijdens de migratie. De
documenten en afbeeldingen werden geéncodeerd
zodat ze in het XML SOAP bericht mee verzonden
kunnen worden. Uit de context van de documenten
en afbeeldingen en uit de documenten en
afbeeldingen zelf is de metadata geéxtraheerd en
omgezet naar het juiste formaat.
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Over Xillio

Tegenwoordig moet je organisatie wendbaar zijn om relevant
te blijven. Dat geldt ook voor je enterprise content. Maar
waar begin je? Hoe complexer je content, hoe groter de
uitdaging lijkt om de stap te zetten.

Daar komen wij in beeld. Met meer dan 20 jaar ervaring is
Xillio je vertrouwde partner voor het beheren van complexe,
grootschalige contentmigraties binnen het Microsoft-
ecosysteem. Van metadatatransformatie tot linkredirectie:
onze experts zorgen ervoor dat je overstap naar Microsoft
365 soepel, compliant en toekomstbestendig verloopt.



